

## FSU 工法部材 正式発注書（予約注文済者優先受付）

発注日： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

予約注文書提出日： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日（予約未済の場合は発注日同日記載）

（予約注文なき正式発注の納期は2か月以前の納品困難をご了解の上 提出下さい。）

### 発注者情報

☒ FSU 工法部材発注者名（施工会社名）：

☒ 担当者名：

☒ 会社所在地：

☒ 電話番号／メールアドレス：

☒ 納品荷請け者：☐発注者 ☐ 施工会社 ☐ その他（ ） 担当者名：

### 物件情報

☒ 建物名・計画名称：

☒ 建物構造・階数・規模(延床面積)：

☒ 建築主住所氏名（会社名または個人名）：

☒ 設計者名（設計事務所／担当者）：

☒ 設計者連絡先メールアドレスと電話番号：

☒ 建設予定地（納品先住所）：

☒ 添付資料：基本設計図書(平面図、立面図、断面図、面積表、内外仕上り表)

☒ 納品予定時期：令和 \_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日頃


### 支払条件

☒ FSU 工法部材注文予約(手付)金額（50%）：\_\_\_\_円

☒ 予約金振込日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日（振り込み確認をもって正式発注受付となります。）

☒ 残金支払予定日：納品後 30 日以内：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 正式発注書の手続き推移

 FSU 工法の構造部材の製作には必要なリードタイムがありますので、使用時期から逆算した発注スケジュールの調整をお願いいたします。

- ・スケルトン建込工事は予約注文から7カ月以降に可能になります。
- ・実施図が確定後、正式発注前に実施図に基づいた見積もりを提出しますので、見積もり依頼書(予約注文書の日付修正した書式)を(有)グルーラムウォールに提出頂きます。
- ・見積依頼書には予約注文書に実施設計図書一式・受手の・荷下ろし条件等記載下さい。
- ・木造スケルトンの実施図に沿った見積を当社より提出しますので、再確認ください。

- ・見積書が承認されたら施工者(依頼者)から正式発注書を提出下さい。
- ・その見積もり書が承認されて、正式発注が可能となります。
- ・正式発注は変更ない実施図での最終見積書に基づいた工事総額の半金を手付金として振り込んでいただき、その振り込み確認で正式受注となり、4カ月後納品可能となります。
- ・正式発注後手付金振り込み確認後に工場での製作に入ります。
- ・FSU 工法部材納品(及び出張建て込み)後 1 ヶ月以内に残りの半金を振り込み下さい。

**【注意事項】**

- ・予約注文を経ない正式発注は、予約者優先で生産工程を組むため、希望納期に対応できない場合があります。たまたま余剰生産品やキャンセルがあった場合は可能です。
- ・正式発注書は、契約の確定と工場生産開始のための書類です。

提出先：(有) グルーラムウォール 製品受注窓口

Email: [office@glulm-wall.co.jp](mailto:office@glulm-wall.co.jp)

電話：03-5651-1933 FAX：03-5651-1934